

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Město Sadská

Milan Dokoupil, starosta města

002 39 721/CZ00239721

Palackého nám. 1, 289 12 Sadská

504348369/0800

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

PORR a.s.

Adam Příbyl, vedoucí provozu východ na úseku Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),

Martin Cablk, ekonom provozu Východ na úseku Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Akciová společnost

43005560 / CZ43005560

Sídlo podnikání:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Adam Příbyl, DiS.

kontaktní údaje: telefon: +420 725 573 511, e-mail: adam.pribyl@porr.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Preambule

Objednatel se v souladu s vyhrazenou změnu smlouvy o dílo podle ust. § 100 odst. 3 zákona o ZVZ dohodl se Zhotovitel na rozšíření smlouvy o dílo ze dne 10.07.2024 (dále jen „smlouva“) a uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“).

2. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření Díla o stavební práce související s původním projektem upravené v rozpočtu vedeném pod názvem „Oprava chodníků v ulici Karolíny Světlé“ vypracované zhotovitelem původních prací PORR a.s. (dále jen „dílo“).

3. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena rozšíření díla o stavební práce související s původním projektem:

Cena v Kč bez DPH: 1.492.884,38

DPH 21 %: 313.505,71

cena v Kč vč. DPH: 1.806.390,09

Cena je stanovena v rozsahu prací dle projektové dokumentace uvedené v čl. 2 tohoto dodatku č. 1. Cena a její tvorba splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci původní zakázky.

Původní cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo činí 3.050.388,33 Kč bez DPH, sjednaná cena rozšíření díla o stavební práce související s původním projektem dle tohoto dodatku č. 1 tvoří 48,94 % z původní sjednané ceny díla (a 32,45 % z předpokládané hodnoty zakázky z původního zadávacího řízení).

Čl. 5. Cena díla odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

5.1. Cena díla činí:

původní cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo:

3.050.388,33 Kč bez DPH

cena rozšíření díla

1.492.884,38 Kč bez DPH

nová cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 4.543.272,71 Kč bez DPH

4. Lhůta plnění

Čl. 3. Doba zahájení a zhotovení díla odst. 3.2. Smlouvy se mění takto:

3.2.

Zhotovitel provede dílo do **56 (tj do 15. 09. 2024)** kalendářních dnů od převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 1, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Souhlas s uzavřením tohoto dodatku č. 1 dala Rada města Sadská svým usnesením č. 23/2024_ze dne 04.12.2024.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: Rozpočet Chodník ul. Karoliny
Světlé Sadská

V Sadské

V Hradci Králové

za Objednatele
Milan Dokoupil, starosta

za Zhotovitele

Adam Příbyl, vedoucí provozu východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed

Martin Cablk, ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed