

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 1. 4. 2021

ČÍSLO ZHOTOVITELE: 09/21

ČÍSLO STAVBY ZHOTOVITELE: 22109

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 2)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

a

Město Sadská

Milan Dokoupil, starosta města

00239721/CZ 00239721

Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Ing. Jana Friedrichová, jednatelka společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 6956, oddíl C

společnost s ručením omezeným

43090150/CZ43090150

Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín

1.

Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „*Stavební úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího veřejného prostoru, II. veřejný prostor*“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 1. 4. 2021. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) a 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 2 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 2 sjednává s původním Zhotovitelem, protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Celková hodnota dodatečných více a méně stavebních prací činí v souhrnu 38,4 % původní hodnoty závazku (z toho 16 % v režimu podle § 222 odst. 4 a 22,4 % podle § 5 zákona o ZVZ.)

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více a méně práce tvoří práce označené:

Komunikace a zpevněné plochy

Odvodnění

Mobiliář

Práce jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku: Změnový list č. 1 ze dne 22. 11. 2021.

3.

Doba plnění

Doba provádění díla se v návaznosti na sjednané více a méně práce a koordinaci se souběžně prováděnými pracemi na rekonstrukci souvisejícího objektu č. p. 257 adekvátně prodlouží.

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

1 073 386,41 Kč bez DPH

což je celkem 22,4 % z původní sjednané ceny

225 411,15 Kč DPH 21%

1 298 797,56 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:

767 370,41 Kč bez DPH

což je celkem 16 % z původní sjednané ceny

161 147,79 Kč DPH 21%

928 518,20 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto Dodatkem č. 2 činí:

5 660 991,46 Kč bez DPH

1 188 808,21 Kč DPH 21%

6 849 799,67 Kč včetně DPH

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dala Rada města Sadská svým usnesením č. I/24/2021 ze dne 14. 12. 2021.
5. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 22. 11. 2021

V Sadské dne 15. 12. 2021

V Nové Vsi I dne 15. 12. 2021

za Objednatelé
Milan Dokoupil
starosta

za Zhotovitele
Ing. Jana Friedrichová
jednatelka společnosti