

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 09/21 ZE DNE 1. 4. 2021

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,

V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen „Dodatek“)

číslo stavby zhotovitele: 22109

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Číslo datové schránky zadavatele: trubtz7

Bankovní účet:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Město Sadská

Milan Dokoupil, starosta města

002 39 721/CZ00239721

Palackého nám. 1, 289 12 Sadská

tel.: e-mail:

a

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo/místo podnikání:

Bankovní účet, číslo:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

kontaktní údaje:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

kontaktní údaje:

(dále jen „Zhotovitel“)

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956

společnost s ručením omezeným

43090150 / CZ43090150

Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2

ČSOB, a.s., pobočka Kolín, číslo účtu:

jednatel společnosti

tel.: e-mail:

telefon: e-mail:

1.

Preambule

Objednatel se rozhodl využít opční právo v souladu s ust. §100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) sjednané v zadávacích podmínkách související veřejné zakázky. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím dohodli na upřesnění smlouvy o dílo č. 22109 ze dne 1. 4. 2021 (dále jako „Smlouva“) a uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění.

2.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu plnění o práce přímo související a navazující na původní stavební práce vedené pod názvem „*Stavební úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího veřejného prostoru, II. část, veřejný prostor*“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 1. 4. 2021.

Sjednané vícepráce obsahují práce vedené pod názvem „Předláždění chodníků v ul. [REDAKCE] [REDAKCE] realizované v souladu s původní projektovou dokumentací.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů po převzetí staveniště.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo sjednané tímto Dodatkem do 30. 11. 2021.

4.

Cena díla

Článek 5 Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy smluvní strany mění tak, že namísto dosavadního znění nově zní:

Cena díla činí:

dle smlouvy o dílo č. 09/21 ze dne 1.4.2021 4 793 448,49 Kč

dle Dodatku vícepráce 561 526,97 Kč

Cena celkem včetně víceprací bez DPH 5 354 975,46 Kč

(slovy: pět milionů tři sta padesát čtyři tisíc devět set sedmdesát pět korun českých a čtyřicet šest haléřů)

DPH 21% 1 124 544,85 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 479 520,31 Kč

5.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním sjednaná ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Sadská svým usnesením č. 13/2021, bod I., dne 23.06.2021.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací – rozpočet – vícepráce č. 1 – předláždění chodníků v ul. Kostelní

V Sadské dne 2021

Milan

Dokoupil

za Objednatce:

Milan Dokoupil, starosta

Digitálně podepsal

Milan Dokoupil

Datum: 2021.06.30

15:52:40 +02'00'

V Nové Vsi I dne 2021

Jana

Friedrichová

za Zhotovitele:

Ing. Jana Friedrichová, jednatel

Digitálně podepsal

Jana Friedrichová

Datum: 2021.07.02

09:23:15 +02'00'