

034/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 4. 2021

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Sadská
Oprávněný zástupce:	Milan Dokoupil, starosta města
IČ/DIČ:	002 39 721/CZ00239721
Sídlo:	Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
osoba oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Otakar Otta tel.: +420 603 244 627, e-mail: otta@telmont-nbk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.
Oprávněný zástupce:	Karel Kosinka, jednatel společnosti
Zapsaný:	v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vl. 35802
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	61680346/CZ61680346
Sídlo podnikání:	Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady
Bankovní účet, číslo	209334335/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Karel Kosinka
kontaktní údaje: telefon:	+420 602387276, e-mail: stafikopodebrady@seznam.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Karel Kosinka, Jakub Kosinka
kontaktní údaje: telefon:	+420 724054353, e-mail: stafikopodebrady@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je úprava předmětu plnění o vzniklé vícepráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „*Stavební úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího veřejného prostoru, I. část, rekonstrukce objektu.*“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 1. 4. 2021. Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími stavebními pracemi pořízenými Objednatелеm v původním zadávacím řízení, dále by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek upravuje Smlouvu o dílo v rozsahu:

2.

Předmět díla

Předmětem tohoto Dodatku je po vzájemné dohodě závazek Zhotovitele provést pro Objednatele vícepráce:

- revizní dvířka do stropů
- oprava zdi dvora
- lapač splavenin
- vnitřní požární vodovod
- regulátor tlaku plynu
- doplnění zařizovacích předmětů
- příplatek za barvu otopných těles
- keramický sokl v podkroví
- nátěr dřevěných trámů v podkroví protipožárním nátěrem

V podrobnostech viz Příloha: Změnový list ze dne 30. 3. 2022.

4.

Cena díla

Cena díla činí:

dle smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2021	17 080 844,-- Kč
dle Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2021 vícepráce	1 241 685,-- Kč,
<u>dle Dodatku vícepráce</u>	<u>136 474,-- Kč,</u>
což činí 8,07% z celkového objemu původně sjednané ceny	
dle Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2021 méněpráce	497 861,-- Kč,
<u>dle Dodatku méněpráce</u>	<u>14 282,-- Kč,</u>
což činí 3,00% z celkového objemu původně sjednané ceny	
<u>Cena celkem včetně více/méněprací bez DPH</u>	<u>17 946 860,-- Kč</u>
(slovy: sedmnáct milionů devět set čtyřicet šest tisíc osm set šedesát korun českých)	
<u>DPH 21%</u>	<u>3 768 840,60 Kč</u>
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>21 715 700,60 Kč</u>

Celková hodnota změny představuje 11,07 % z původní sjednané ceny.

5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1, Změnový list ze dne 30. 3. 2022

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5.Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Sadská svým usnesením č. XII/07/2022 ze dne 30. 3. 2022.

6.Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list ze dne 30. 3. 2022

V Sadské dne 1. 4. 2022

V Poděbradech dne 1. 4. 2022

za Objednatele:

Milan Dokoupil, starosta

Milan
Dokou
pil

Digitálně
podepsal Milan
Dokoupil
Datum:
2022.04.13
08:41:57 +02'00'

za Zhotovitele:

Karel Kosinka, jednatel společnosti

Karel
Kosinka

Digitálně
podepsal Karel
Kosinka
Datum:
2022.04.11
11:50:06 +02'00'

