

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 6. 2023
na stavební práce vedené pod názvem „Sadská – stavební úpravy ulice Bojiště“**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Město Sadská
Oprávněný zástupce: Milan Dokoupil, starosta města
IČ/DIČ: 002 39 721/CZ00239721
Sídlo: Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
Bankovní spojení: 504348369/0800
osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Racz, Tel.: +420 724117766 E-mail: lukas.racz@lucida.cz

a

Zhotovitel: PORR a.s.
Oprávněný zástupce: Adam Příbyl, vedoucí provozu východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci),
Martin Cablk, ekonom provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)
Zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1006
Právní forma: Akciová společnost
IČ/DIČ: 43005560 / CZ43005560
Sídlo podnikání: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Bankovní účet, číslo: Raiffeisen Bank a.s., 1091107720/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Adam Příbyl, DiS.
kontaktní údaje: telefon: +420 725 573 511, e-mail: adam.pribyl@porr.cz

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“):

1. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce vč. méně prací podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) spočívajících ve zlepšení podloží a ve změně technologie odvodu dešťových vod. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, a především technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávající dodávkou stavebních prací a způsobila by zadavateli značné obtíže vedoucí k výraznému zvýšení nákladů.

2. Cena díla

1. Původní cena sjednaná ve Smlouvě o dílo činila 7 886 479,32 Kč bez DPH, se tímto navyšuje o 358 547,44 Kč bez DPH.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se sjednávají vícepráce ve výši:
843 110,24 Kč bez DPH
méně práce ve výši:
484 562,80 Kč bez DPH

Celková cena díla uvedená v článku 5 Cena díla, odst. 5 nově činí:

8 245 026,76 Kč bez DPH

(slovy: osm milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc dvacet šest korun českých a sedmdesát šest haléřů)

1 731 455,64 Kč DPH

9 976 482,40 Kč včetně DPH.

(dále jen „Cena díla“)

Cenové navýšení za sjednané práce tvoří 4,56 % ceny sjednané v původní smlouvě o dílo.

3. Doba zhotovení díla

Doba dokončení díla zůstává beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 dala Rada města Sadská svým usnesením ze dne 15.11.2023 č. 1/20/2023.
5. Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Sadská-Bojiště_soupis_prací

V Sadské

V Hradci Králové

za Objednatele
Milan Dokoupil, starosta

**Milan
Dokoupil**
Digitálně podepsal
Milan Dokoupil
Datum: 2023.11.15
10:31:08 +01'00'

**Adam
Příbyl**
Digitálně
podepsal Adam
Příbyl
Datum: 2023.11.15
15:40:33 +01'00'

Martin Cablk, ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed

**Martin
Cablak**
Digitálně podepsal
Martin Cablk
Datum: 2023.11.15
15:21:05 +01'00'