Dodatek €. 1

ke Smlouvé o dilo

na realizaci verejné zakazky s ndzvem

»Kaple Bolestné Panny Marie v ulici Podébradska - oprava"

I. Smluvni strany

Mésto Sadska

se sidlem: Palackého nam. 1, 289 12 Sadska

IC: 00239721

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: 504348369/0800

zastoupen: Milan Dokoupil

vedenim dila a jejim prevzetim je povéFen: Milan Dokoupil
(dale jen ,objednatel)

RE IN s.r.0

se sidlem: Nam. Obéti nacismu 646, 391 43 Mlada VoZice

1C: 48109339

DIC: CZ48109339

zapsana v obchodnim rejst¥iku: u KS v Ceskych Bud&jovicich, oddil C, vioZka 23741
bankovni spojeni: Raiffeisenbank

Cislo uctu: 8637536001/5500

zastoupen jednatelem: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem

vedenim dila je povéren: Bc. Michal Bielik, 773 064 479, re-in.stavby@seznam.cz
(dale jen ,zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale téZ ,Smluvni strany" a jednotlivé jako ,Smluvni strana“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek &, 1 (dale jen ,Dodatek").

1.

I1. Preambule

Smluvni strany uzavrely dne 8. 7. 2025 smlouvu o dilo na realizaci verejné zakazky s ndzvem
»Kaple Bolestné Panny Marie v ulici Pod&bradska - oprava" (dale jen ,Smlouva® nebo
»S0D"). V pribéhu pinéni vefejné zakazky byla zjiéténa potfeba provedeni zmény Smlouvy
specifikované v ¢l. III tohoto Dodatku.

Zhotovitel poZadal Objednatele o prodlouZeni terminu dokonéeni dila s ohledem na charakter
a rozsah praci na pamatkové chrdnéném objektu. Pévodni termin byl stanoven s piihlédnutim
k dostupnym informacim a v dobré vite, Ze bude mozné dilo provést v pozadovaném case.
V priibéhu realizace se viak ukézalo, Ze nékteré konstrukéni a uméleckofemesiné prvky jsou v
horSim technickém stavu, neZ bylo zfejmé z plvodni projektové dokumentace, a jejich skutecny
rozsah a havarijni stav bylo mozné objektivné posoudit aZ po jejich odkryti a zah&jeni praci. Tyto
nové zjisténé prace si vyzadaly nejen doplnéni technologickych krokd, ale zarovei zplsobily
zpozdéni navazujicich &asti stavby. Realizace téchto specializovanych zasahd je navic Uzce vazana
na klimatické podminky, nebot’ tradiéni materidly a technologické postupy (napf. vapenné omitky,
natéry, opravy krytiny) nelze provadét pfi nizkych teplotach & vysoké vlhkosti,



Z tohoto dllvodu je nutné navysit ¢asovy prostor pro provedeni dila, zejména s ohledem na
technologickou narocnost a pozadavky pamatkové péce. Na zakladé doloZenych podkladf (24dosti
Zhotovitele, zapist ze stavebniho deniku, stanoviska NPU a aktualizovaného harmonogramu praci)
se Smluvni strany dohodly na zméné terminu dle &lanku III tohoto dodatku,

3. Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem se Smiuvni strany dohodly na sjednani zmény Smiouvy,
jak je uvedeno nize.

III. Pfedmét dodatku
1. Timto dodatkem se upravuje a méni €. III odst. 1 b) Smlouvy, ktery nové zni:
~Termin dokonceni stavebnich praci je do: do 30.5.2026"

2. Ostatni ustanoveni Smlouvy zlstavaji beze zmén.

IV. Zavérecna ustanoveni
1. Tento Dodatek nabyvé platnosti v den podpisu Dodatku ob&ma Smluvnimi stranami.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Dodatek uzaviraji svobodné a va#né a e obsah Dodatku vyjadrfuje
jejich viili a na dikaz toho Dodatek podepisuji.

3. Nedilnou soucasti tohoto Dodatku jsou nasleduijici pfilohy:
Priloha &. 1 — Stanovisko NPU

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Dne 9.2.2026 Dne 9.2.2026
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Milan Dokoupil RE IN s.r.0.,|Bc. Michal Bielik
Mésto Sadska



