

S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. s účinností dnem
1.ledna 2014

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Sadská, Palackého nám.1, 289 12 Sadská, okr. Nymburk
zastoupený: Milan Dokoupil, starostou obce
IČ: 00239721
DIČ: CZ00239721
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.504348369/0800
zástupce oprávněný jednat ve věci
této smlouvy: Milan Dokoupil
tel.: 325 546 301
mobil: 725 858 209
mail: dokoupil@mesto-sadska.cz

zástupce oprávněný jednat ve věcech
technických: Milan Dokoupil, starosta obce
Zhotovitel: Pavel Bastl, Částkova 76, 326 00 Plzeň
Živnostenský rejstřík: MMP/126792/14
IČ: 87414627
DIČ: CZ7406161972
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6565348001/5500 (zhotovitel není plátce DPH)
Zastoupený: Pavel Bastl
telefonní spojení: 734 449 893
mail: bastl.kom@seznam.cz

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely smlouvu o dílo na projekt akce „**Rekonstrukce ulice Mládežnická**“, která se tímto dodatkem č. 1 mění. **Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:** Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla dle bodu ad IV) bod 1, tj. odevzdání dokumentace pro stavební povolení z důvodu dosud neobdrženého výškopisného a polohopisného zaměření s hydrogeologickým průzkumem ad III. bod 1 dle smlouvy o dílo pro dodání dokumentace pro územní řízení (DUR).

Tímto je změněn termín řádného dokončení a předání díla objednateli:

dokumentace pro stavební povolení (DSP).....do 1 měsíce po nabytí právní moci územního rozhodnutí

zajištění stavebního povolení.....cca 4 měsíce od odevzdání dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech na jedné straně, z nichž jeden bude po podpisu dodatku objednatelem vrácen zhotoviteli.

V Sadské 2018
za objednatele



V Plzni dne 28.5.2018
za zhotovitele



