

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21/18 č. zakázky: 21814

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

Článek I. – Smluvní strany

1.

Společnost:	Město Sadská
Sídlo:	Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
ORP:	Nymburk
IČ:	00239721
DIČ:	CZ00239721
Zastoupen:	Milanem Dokoupilem, starostou města Sadská
Tel:	325 546 600
E-mail:	dokoupil@mesto-sadska.cz
WWW:	www.mesto-sadska.cz
Bankovní spojení:	Č. spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	9/0800
Subjekt není plátce DPH	

(dále jen „objednatel“)

2.

Název, sídlo, zapsaný v OR:	HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956
Zastoupený:	Ing. Janou Friedrichovou, jednatele společnosti
IČ:	43090150
DIČ:	CZ43090150
Bankovní spojení:	pobočka Kolín
Číslo účtu:	300
Tel:	31
e-mail:	halko@halco-sro.cz
(dále jen „zhotovitel“)	

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

Článek II. – Doba a místo plnění

1. Objednatel jako nejzazší termín plnění stanoví datum: 30. 11.2018

Článek III. – Platební podmínky

1. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla sjednána v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu objednatele. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta

6. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: Devadesát procent) celkové ceny za provedení díla bez DPH. Zbýlých 10% prací bude zhotoviteli proplaceno po řádném předání a převzetí hotového stavebního díla a po odstranění případných vad a nedodělků.

V Sadskej, dne 16.8.2018

Ing. Jana Hájeková, ředitelka společnosti