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SMLOUVA O DÍLO  
         číslo zhotovitele: 09/21 

     číslo stavby zhotovitele: 22109 
(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího 
veřejného prostoru, II. část, veřejný prostor“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:    Město Sadská 
Oprávněný zástupce:   Milan Dokoupil, starosta města       
IČ/DIČ:     002 39 721/CZ00239721 
Sídlo:     Palackého nám. 1, 289 12 Sadská 
Číslo datové schránky zadavatele:  trubtz7 
Bankovní účet:     504348369/0800 
Kontaktní osoba ve věcech  Ing. Otakar Otta 
smluvních a technických:   Tel.: +420 603244627, E-mail: otta@telmont-nbk.cz 

a 

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Jana Fridrichová, jednatelka společnosti 

Zapsaný:  v OR u Měst. Soudu v Praze, oddíl C, vl. 6956 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  43090150/CZ43090150 

Sídlo podnikání: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 

Bankovní účet, číslo 1412058/0300 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Ing. Jana Fridrichová 

kontaktní údaje: telefon: +420 321763031, e-mail: halko@halko-sro.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti 

kontaktní údaje: telefon: +420 321763031, e-mail: halko@halko-sro.cz 

 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Stavební 
úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího veřejného prostoru, II. část, veřejný prostor.  
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila 
požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 
příloh, zejména projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými 
je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na 
účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění 
dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými 
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném 
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a 
organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se 
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zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou 
cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby:  

Sadská-Stavební úpravy prostoru před muzeem, vypracovanou LUCIDA s.r.o., IČ: 
25651099, Marie Cibulkové 34, Praha 4, odpovědný projektant: Ing. Josef Stanko, ČKAIT: 
0002847 (dále jen „Projektová dokumentace“), 

- harmonogram provádění díla 
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr), 
- Plán BOZP (předán po podpisu Smlouvy před zahájením stavby) 
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- Kopie Rozhodnutí Stavebního úřadu vydaného Městským úřadem v Nymburce, odborem 

výstavby dne 30. 4. 2020. 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:  
• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• textová část zadávací dokumentace (včetně Projektové dokumentace) a případné 
změny či dodatečné informace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 
(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky Zhotovitele, 
• harmonogram provádění díla  
• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
vedené pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 257 v Sadské a souvisejícího veřejného 
prostoru, II. část, veřejný prostor“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále také jen 
„zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou 
dokumentací. Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající úpravách veřejného 
prostoru souvisejícího s kontinuálně probíhající rekonstrukcí objektu muzea v Sadské (dále 
také jen „dílo“, “předmět plnění“ nebo „stavba“).  

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s Projektovou dokumentací, dále služby 
a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném Projektovou 
dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno 
v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a 
zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně 
seznámen. 

2.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních i nadzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a 
vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během provádění díla. 

2.7. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla 
v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu * dwg, *pdf a textová část ve 
formátu *doc.  

2.8. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě 
nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením. 

2.9. V plnění předmětu Smlouvy je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost a spolupráce při 
získání kolaudačního souhlasu.  
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2.10. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní péči a ochranu dvou vzrostlých stromů – lip obecných 
- na pozemku v místě plnění po celou dobu provádění Díla. 

3. 
Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště od 
Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy, resp. od převzetí první části staveniště dle 
podmínek uvedených v odst. 8.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace do 95 dnů od 
předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele 
schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn 
ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen 
dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele, např. přerušení díla z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému průměru o více 
než 25 % po dobu delší než 3 po sobě jdoucí dny nebo v součtu 15 dní za 30 denní období 
nebo z důvodu prodlení způsobeného karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci 
kvůli pandemii viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 
2020 nebo z důvodu podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Důkazní 
povinnost je vždy na straně dodavatele.  

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc). 

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v 
souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost 
řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové 
dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích 
příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého 
prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, 
vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli 
tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.  
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem 
díla Objednateli zejména: 

- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 

- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti,  

- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke 
všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

- dokumentace skutečného provedení a 
- podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po 

dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  
to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a 
obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již 
v průběhu plnění.  

4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
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povinných dokladů a bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem 
a termínem jejich odstranění. 

4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění přípustných drobných vad 
a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti 
kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění 
vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a 
nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za 
ukončený a předaný. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že 
za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to 
až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.5. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či 
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.6. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudaci. 

4.7. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět 
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve 

výši: 

cena díla bez DPH:  4 793 448,49 Kč 

(slovy: čtyři miliony sedm set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých čtyřicet 

devět haléřů)      

DPH ve výši 21 %:   1 006 624,18 Kč 

cena díla celkem vč. DPH   5 800 072,67 Kč 

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních 

předpisů v době vystavení daňového dokladu.  

5.2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním položkového soupisu prací a dodávek 

Objednatelem do zadávacího řízení související veřejné zakázky, jejíž realizace představuje dílo 

popsané v této Smlouvě.  

5.3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 

přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou. 

Zhotovitel není oprávněn účtovat za prováděné práce na plnění této Smlouvy žádné 

vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese Zhotovitel. V případě 

dodatečných prací bude předložena cenová kalkulace v cenách položkového rozpočtu dle 

původního výkazu výměr. Položky neuvedené ve výkazu výměr budou nižší nebo maximálně 

srovnatelné s položkami dle aktuálně platného směrného cenového předpisu. Těmito cenami 

budou oceněny veškeré případné dodatečné stavební práce realizované Zhotovitelem do data 

předání díla. V ostatních případech budou ceny stanoveny v úrovni obvyklé v místě a čase. 

5.4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména veškeré náklady na: 
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a) úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, vyčištění objektů a 

závěrečný úklid, 

b) dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 

celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a 

mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících 

s koordinací Zhotovitele, dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 

e) vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábory 

veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště 

nezbytného k provedení díla, 

f) zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací 

nezbytných k provedení díla, včetně zařízení odečtů měřidel, 

g) provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů 

a dílů včetně předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 

h) pojištění odpovědnosti Zhotovitele, 

i) daně a poplatky spojené s provedením díla, 

j) ostrahu díla a staveniště, 

k) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v platném znění, 

l) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování 

veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením 

díla,  

m) odstranění přejímkových a vad a nedodělku a odstranění vad vzniklých v záruční době. 

5.5. V případě, že: 

a) by Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli, že se některé dodávky a práce staly 

bezpředmětnými nebo 

b) dojde v průběhu prací k odsouhlasení změny v kvantitě, kvalitě, či druhu dodávky oproti 

této Smlouvě 

je Zhotovitel povinen navrhnout a doložit odpovídající ocenění a dohodnout s Objednatelem 

konečnou částku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemně žádosti Objednatele, a to 

písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 

5.6. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, 

může Objednatel zadat Zhotoviteli za předpokladu dodržení ustanovení § 222 zákona o ZVZ. 

Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se 

cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této 

Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. 

5.7. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 

s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 

daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 

daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této 
Smlouvy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  
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6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění 
Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve 
stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) 
Objednatele.  Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti 
či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění 
Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se 
Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká 
následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením 
Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto 
odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání 
nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků je 
Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb 
na cenu za dílo za poslední měsíc provádění díla. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný 
s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. 
Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud 
je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná vždy ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud 
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 
k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu. 

6.10. Objednatel v rámci této zakázky neuplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty z důvodu 
předpokládané ekonomické činnosti. Objednatel prohlašuje, že na zakázku, která tvoří 
předmět plnění dle této Smlouvy, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92 a), 92 e) zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

6.11. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, 
např. bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. 
Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho 
rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  



Strana 7 (15) 

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi 
a zásad organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- řádně se seznámil s předanou projektovou dokumentaci, 
- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 

stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování 
do místa provádění stavebních prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel 
údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému 
vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.10. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese 
Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na Objednatele.  

7.11. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dílenskou – výrobní dokumentaci a provede 
v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 

7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

7.14. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

7.15. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.  

7.16. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.17. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních 
energií.  

7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele 
za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy 
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s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je sjednaná cena díla dle této Smlouvy 
sjednané v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na 
požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry – předložit 
k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.  

7.19. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této 
Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, 
uvést identifikační údaje každého poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu 
s příslušným poddodavatelem. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí 
osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou 
odpovědnost.  

  Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen         
  nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit   
  Objednateli tyto doklady:  
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 

Zhotovitele zajišťovat.  
- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatele minimálně na úrovni 

kvalifikace prokázané původním poddodavatelem, pokud nastupuje nový poddodavatel za 
původního poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke 
splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou 
formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude 
stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto 
podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.26. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 



Strana 9 (15) 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

7.27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby 
(stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění 
díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně v osobě stavbyvedoucího, 
je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit 
Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě 
stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci, včetně prohlášení 
pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění 
zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.  

7.28. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech 
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal 
ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší 
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných 
Objednatelem. 

7.29. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění této Smlouvy 
učiněnými Objednatelem. Případné úpravy budou sjednány jako více či méněpráce 
číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami. 

7.30. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné 
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7.31. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má k předmětné stavbě příslib poskytnutí finanční 
dotace. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením Díla 
a jeho předáním Objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke 
krácení nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí 
dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je Objednatel oprávněn vymáhat 
náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené 
smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit. 

7.32. Zhotovitel bude závazně povinen provádět zásobování a přejezdy mechanizace výhradně 
přes školní zahradu dle pokynů Objednatele tak, aby nedošlo k poškození dlažeb před 
budovou základní školy. 

8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele 
dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy. 

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od 
výzvy Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za 
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 
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8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 10 dní od předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. Pokud 
bude předáváno ve více termínech, platí od prvního dne předání a převzetí stavby. 

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.   

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru 
investora, členům orgánů či pověřeným osobám města Sadská a dalším oprávněným 
orgánům státní správy nebo pověřeným Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, 
případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má 
povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště 
osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z 
provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost. 

9.  

Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický 

a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke 
změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného 
oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní 
strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé 
smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého 
uvážení.  

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
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technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím 
montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani 
úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo 
technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny 
předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 
kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 
umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, nejméně 
však jedenkrát za dva kalendářní týdny, jinak dle potřeb postupu provádění díla. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na 
předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení 
na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s 
výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.2. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři měsíce. Záruční doba běží od předání celého 
dokončeného díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 
nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
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prokazatelného nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od 
obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na 
náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

11. 
 Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na adrese Palackého nám. 257, 289 12, Sadská, 
kat. území: Sadská, parc.č. st. 600/1, parc.č. 1686, parc.č. 1689, v podrobnostech viz 
projektová dokumentace. 

11.2. Smlouva může být ukončena:  

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 
některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je 
na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů 
prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě 
Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení 
Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy 
přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené 
povinnosti.  

Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

• neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení Zhotovitele s předáním 
díla po dobu delší než 15 dní, 

• neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo 
neoprávněného zastavení či přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 10 
dní, 

• nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu s tolerancí 15 dní, 

• neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

• prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité 
plnění převyšující 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, 
byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 

• v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném 
zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva 
uzavřena, 

• opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 
(stavbyvedoucího) na stavbě. 
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Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a 
konečný. 

11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že 
údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této 
Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které 
podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku 
Smlouvy. 

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě 
potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat 
tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky 
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

11.7. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto 
změny budou vždy předem odsouhlaseny Objednatelem, bez odsouhlasení není možné změny 
provádět. Změny musí být potvrzeny a odsouhlaseny ve změnových listech a následném 
souvisejícím dodatku k této Smlouvě. 

11.8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní 
projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření ve formě změnových list a ocenit jej podle ustanovení odst. 5.3 této Smlouvy. 

11.9. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu dotaci na realizaci Díla, vyhrazuje si právo 
výstavbu nezahájit a od této Smlouvy odstoupit nebo dohodnout se Zhotovitelem realizaci 
pouze části Díla, to vše bez nároku Zhotovitele na jakékoliv náhrady škody, smluvní sankce či 
odstupné.  

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného 
termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 
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12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se 
vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím 
protokolu. 

12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této 
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za vadu či skupinu charakterově obdobných (např. sériově vadný výrobek apod.) vad 
za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. V případě porušení ustanovení odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) nebo 
odst. 7.32 (zásobování stavby) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.6. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na 
zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou 
zápočtu vzájemných pohledávek. 

12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody a smluvní pokutu. 

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou 
díla.  

12.11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má k předmětnému projektu příslib poskytnutí 
finanční dotace. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, např. jeho prodlením s plněním 
sjednaných termínů, nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení 
nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace 
je škodou k újmě Objednatele a v tom případě je Objednatel oprávněn požadovat náhradu 
vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní 
pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit. 

13. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

13.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 
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13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou písemných vyhotovení s platností originálu, přičemž 
každá strana obdrží jedno vyhotovení a v elektronickém provedení s platností originálu.  

13.8. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

13.9. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují 
do datové schránky. 

13.10. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit 
výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a 
všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

13.11. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a 
případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

13.12. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy 
je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje 
v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.  

13.13. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

13.14. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Sadská na svém zasedání dne 31.3.2021, 
usnesením č. 06/2021. 

13.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu prostudovali, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

13.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Sadské 1.4.2021 V Nové Vsi I 1.4.2021 

za Objednatele 
Milan Dokoupil, starosta města 

za Zhotovitele 
Ing. Jana Fridrichová, jednatelka společnosti       
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